Tarea	Diseñador UI/UX hrs	React Dev hrs	Backend Dev hrs	hrs totales	Tiempo Optimista (O)	Tiempo Más Probable (M)	Tiempo Pesimista (P)	Estimación PERT (h)	Costo estimado	(Q)
Diseño UI/UX										
Paleta v tipografía	2		İ	2	1.6	2	2.4	2.00	Q 2	277.78
Integración de textos e imágenes	4			4	3,2	4	4,8	4,00	Q 5	555,56
Validación de legibilidad y formato	3			3	2,4	3	3,6	3,00	Q 4	416,67
Diseño de "Login"	4			4	3,2	4	4,8	4,00	Q 5	555,56
Diseño del "Formulario Registro"	5			5	4	5	6	5,00	Q 6	694,44
Diseño de "Página Principal"	8			8	6,4	8	9,6	8,00		111,11
Diseño de "My Booking"	5			5	4	5	6	5,00		694,44
Diseño del "Fromulario Reserva"	5			5	4	5	6	5,00		694,44
Diselo del "Formulario de Pagos"	7			7	5,6	7	8,4	7,00	Q 9	972,22
Desarrollo Frontend										
Implementación de diseño responsivo		7		7	4,9	7	10,5	7,23		004,63
Desarrollo de "Login"		8		8	5,6	8	12	8,27		148,15
Desarrollo del "Formulario Registro"		6		6	4,2	6	9	6,20		861,11
Desarrollo de "Página Principal"		10		10	7	10	15	10,33		435,19
Desarrollo de "My Booking"		7		7	4,9	7	10,5	7,23		004,63
Desarrollo del "Fromulario Reserva"		8		8	5,6	8	12	8,27		148,15
Desarrollo del "Formulario de Pagos"		8		8	5,6	8	12	8,27	Q 1.1	148,15
Desarrollo Backend										
Diseño del diagrama de Casos de Uso			4	4	2,4	4	7,2	4,27		592,59
Diseño del diagrama de Arquitectura del Sistema			3	3	1,8	3	5,4	3,20		444,44
Diseño del diagrama Entidad Relación			5	5	3	5	9	5,33		740,74
Definición del Modelo Lógico de la BD en Dbeaver			6	6	3,6	6	10,8	6,40		888,89
Implementación de la base de datos en Docker			3	3	1,8	3	5,4	3,20	Q 4	444,44
Desarrollo del servicio de Autenticación			10	10	6	10	18	10,67		481,48
Desarrollo del servicio de Pagos (Mock)			6	6	3,6	6	10,8	6,40	Q 8	888,89
Despliegue										
Configuración de docker			6	6	3,6	6	10,8	6,40	Q 8	888,89
Despliegue en la nube			7	7	4,2	7	12,6	7,47	Q 1.0	037,04
Integración y Testing										
Integración de frontend-backend		6	9	15	9	15	27	16,00		222,22
Pruebas de Servicios		12	12	24	14,4	24	43,2	25,60		555,56
Pruebas unitarias			16	16	9,6	16	28,8	17,07		370,37
Debugging	4	5	10	19	11,4	19	34,2	20,27	Q 2.8	814,81

Estimación en Quetzales		Diseñador UX/UI		React Dev		Backend Dev
Costo x Hora	Q	33,52	σ	33,52	σ	35,92
Cantidad de Personas		1		1		2
Costo total	Q	33,52	Q	33,52	Q	71,84
Costo total del equipo /h	•				0	138.89

Estimación en Dólares	Diseñador UX/UI		React Dev	Backend Dev
Costo x Hora	\$ 4,37	53	4,37	\$ 4,69
Cantidad de Personas	1		1	2
Costo total	\$ 4,37	\$	4,37	\$ 9,37
Costo total del equipo /h				\$ 18,12

	Datos Generales (en Quetzales)	
Total de horas		231
Total de dias		29
Costo total		Q32.092.59

Datos Generales (en Dólares)							
Total de horas	231						
Total de dias	29						
Costo total	\$ 4.186,41						

Rol	Sa	alario Mensual (Dólares)	Salario por Hora (Dólares)		Salario Mensual (Quetzales)		Salario por Hora (Quetzales)
Diseñador Junior UI/UX	\$	913,14	\$ 4,37	Ø	7.000,00	Q	33,52
Desarrollador Junior de React	\$	913,14	\$ 4,37	Ø	7.000,00	Q	33,52
Desarrollador Junior de Backend	\$	978,36	\$ 4,69	Q	7.500,00	Q	35,92

Se tomó en cuenta que se trabajan 48 horas semanales Tipo de Cambio de Referencia vigente para el sábado, 24 de mayo de 2025. Banco de Guatemala Semanas en un mes

7,66589 4,45

Integ	grantes
Daniel Alberto Díaz Pérez	1040023
Camilo Javier Solís Mejía	2311824
Jose Luis Enriquez Barillas	1053223
David Alconero Lepe	1216123